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Enabling real achievement |




Kvalitetssikringsplan: Projekt ___________________________________


Kort vedrørende konceptets anvendelse

Formålet med kvalitetssikringsplanen er at sikre, at der fra projektets start er enighed i projektet,  i styregruppen og blandt projektets interessenter, om hvad der skal kvalitetssikres, hvordan der skal kvalitetssikres, hvornår der skal kvalitetssikres, samt hvem der konkret skal foretage kvalitetssikringen.

Checkliste

	Huskepunkt  
	Check 


	Er der valgt projektmodel/fremgangsmåde for projektet ?
	

	Er der etableret/valgt projektorganisation ?
	

	Er det klart hvilken resultatdokumentation, projektet skaber ?
	

	Findes en projektplan/milestoneplan ?
	

	Er der kommittent til planer og indhold fra alle (interessenter, udførende ressourcer, styregruppe) ?
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Kvalitetssikringsplan - koncept 

	Emne/dokument som skal kvalitetssikres
	Hvordan


	Hvornår


	Hvem
	Ansvarligfor KS
	Status
	Bemærkninger

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Kolonneforklaring :

Emne som skal

kvalitetssikres
=
Det dokument (kravspecifikation, projektdefinition, designrapport, etc.), som skal 

kvalitetssikres

Hvordan
=
På hvilken måde kvalitetssikres – eks. :

Scenariereview



Inspektion



Skrivebordstest



Checklistereview



Forretningsgangs/procesafprøvning



Ændringsstyring



Test





Hvornår
=
Planlagt tidspunkt for kvalitetssikringsaktiviteten

Hvem
=
Konkrete personer, som skal medvirke i kvalitetssikringsaktivitet på det angivne tidspunkt

Ansvarlig for KS 
=
Konkret person, som er ansvarlig for, at KS finder sted

Status
=
Status på kvalitetssikringsaktivitet
Planlagt







I gang  (+ dato)   







Slut (+ dato) 







Udgået (+ dato)

Bemærkninger
=
Eventuelle bemærkninger 

Kvalitetssikringsplan - eksempel 

	Emne/dokument som skal kvalitetssikres
	Hvordan


	Hvornår


	Hvem
	Ansvarlig for KS
	Status
	Bemærkninger

	Funktionel kravspecifikation version 1
	Teknisk review
	01-06-03
	HHM,

CAN
	LGO
	Slut 15-06-03
	3 større revisioner af kravspec, samt 10 mindre indarbejdet. 2 mindre forslag udskudt til efter projektslut.

	Krav til systemegenskaber version 1
	Teknisk review
	01-06-03
	BES,

HAS
	LIS
	I gang 10-06-03
	Sent i gang grundet uventet fravær af BES

	Testsituationer version 1
	Teknisk review
	01-07-03
	BES,

HAS
	LIS
	Plan
	

	Projektplan version 1
	Ledelsesreview
	01-06-03
	LSK,

FBS
	LGO
	Slut 02-06-03
	Risikoanalyse skal gennemføres mere minutiøst.

Tidligere færdiggørelse skal vurderes/flere ressourcer stilles til rådighed.

QRM og FIS kan ikke indgå i projektet – skal tages højde for i ny plan som skal være klar til review 01-07-03. 

	Projektplan version 2
	Ledelsesreview
	01-07-99
	LSK,

FBS
	LGO
	Plan
	

	Testguide version 1
	Teknisk review
	15-07-03
	ABS,

SAL
	LIS
	Plan
	

	Designdokument version 1
	Teknisk gennemgang
	
	GEN,

HAS,

LAS
	LIS
	Plan
	

	Hovedmodul version 1
	Software- inspektion
	15-08-03
	GEN,

HAS,

LAS
	FRK
	Plan
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